План работы проектной команды МДОУ «Детский сад № 144» по теме
«Проектирование деятельности педагогического коллектива по формированию нравственных основ личности ребенка посредством художественного и ручного труда».
	Этапы реализации проекта
	Сроки 
	Мероприятия проекта
	Ожидаемый результат

	I этап - подготовительный
	Июнь-август 2020
	Активизация работы проектной команды
Определение ресурсов ДОУ для организации работы над инновационным проектом
Изучение проблем и постановка цели проекта
Создание нормативной базы, регулирующей работу над инновационным проектом
Обоснование значимости проекта для муниципальной системы образования
Разработка стратегии реализации проекта
Утверждение проекта
Информационное оповещение
	Проектная команда работает стабильно
Определены ресурсы ДОУ для организации работы над инновационным проектом
Изучены проблемы и поставлены цели проекта
Создана нормативная база, регулирующая работу над инновационным проектом
Обоснована значимость проекта для муниципальной системы образования
Разработана стратегии реализации проекта
Проект утвержден
Информация размещена на сайте ДОУ


	II этап основной
	сентябрь 2020 – май 2021
	Практические занятия в рамках общесетевого проекта
-Участие проектной команды ДОУ в ПДС руководителей и координаторов – 1 раз в месяц
-Организация и проведение заседаний Малого проектного Совета  - участников реализации Малого сетевого проекта «Проектирование деятельности педагогического коллектива по модернизации современных практик трудового воспитания на этапе дошкольного детства» - не менее 1 раза в месяц
-Заседания проектной команды МДОУ «Детский сад № 144» по разработке и реализации индивидуального проекта «Проектирование деятельности педагогического коллектива по формированию нравственных основ личности ребенка посредством художественного и ручного труда» - 1 раз в неделю
	Активное участие в ПДС – формирование навыков проектного управления, повышение управленческой культуры проектной команды.
Выявлены проблемы и внесены корректив в Малый сетевой проект.
Совершенствование взаимодействия участников Малого  сетевого проекта
Корректировка макета продукта инновационной деятельности Малого сетевого проекта
Координация деятельности участников проектных групп


Проведение мероприятий с педагогами, с родителями и детьми по темам проекта
Корректировка макета продукта инновационной деятельности
Информационное освещение событий проекта на сайте МДОУ

	III этап анализ результатов
	май-август 2021г
	Анализ достижения поставленной цели и полученных результатов
Оценка проекта в целях определения его актуальности (продолжение или закрытие)
Диссиминация опыта среди педагогов города
Оценка эффективности командной работы (на уровне индивидуального проекта, на уровне Малого сетевого проекта)
	Проанализированы степень достижения поставленной цели и полученных результатов
Подготовлен отчет о реализации проектов (индивидуального и Малого сетевого)
Оформлены статьи и выступления на мероприятия МСО
Организована диссеминация опыта работы среди педагогов города




